



**URZĄD MIASTA I GMINY
KONSTANCIN-JEZIORNA**

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 48 42 300, 22 48 42 310 fax 22 48 42 309

Konstancin-Jeziorna, dnia 07 marca 2019 roku


SE.0003.21.2019

Pan
Bogusław Komosa
Radny Rady Miejskiej
Konstancin-Jeziorna
wm.

Szanowny Panie Radny,

w uzupełnieniu odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 11 lutego 2019 roku dot. budowy obwodnicy drogi 724 w załączeniu przekazuję otrzymaną na zapytanie Burmistrza, kopię odpowiedzi Dyrektora Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Krzysztof Janiczek



p. Piaseczyńska SE



PP/1074351

2019-03-05 11 24 03

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna

I-1.441.44.2019.1.KM

Warszawa, dnia 03, 2019 r.

Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
ul. Piaseczyńska 77
05-520 Konstancin-Jeziorna

W odpowiedzi na pismo SE.0003.20.2019 z dnia 15.02.2019 r. w sprawie prac projektowych związanych z budową obwodnicy Konstancina-Jeziorny Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie informuje:

1. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie zawarł z biurem projektowym Mosty Katowice Sp. z o.o. w dniu 06.05.2013 r. umowę na opracowanie koncepcji projektowej i uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 724 na odcinku od granicy m.st. Warszawy i m. Konstancin-Jeziorna do nowego przebiegu drogi krajowej nr 79 na terenie gm. Góra Kalwaria wraz ze skrzyżowaniem z drogą 724 i planowaną drogą 79.
2. Czas opracowania dokumentacji projektowej i zakończenia realizacji umowy określono na 15 miesięcy od dnia podpisania umowy. Termin ten przesuwany był wielokrotnie z uwagi na długotrwałą procedurę wydawania przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, którą wydano ostatecznie w dniu 28.10.2015 r., a następnie długotrwałe rozpatrywanie przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wniesionych odwołań, zakończone ostatecznie wydaniem decyzji rozstrzygającej w dniu ~~03.08.2017 r.~~ Umowa z wykonawcą dokumentacji projektowej ostatecznie objęła okres do 15.11.2017 r.
3. Przedmiot umowy zawartej z bp Mosty Katowice Sp. z o.o. określony został w p. 1 niniejszego pisma.
4. Umowa, o której mowa w p. 1 niniejszego pisma została wykonana i rozliczona.

Reasumując, MZDW jest w posiadaniu koncepcji i decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w dniu 28.10.2015 r., która jednakże do dzisiaj nie jest prawomocna. Wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 26.06.2018 r. sprawa trafiła do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który ponownie rozpatrywać będzie odwołanie wniesione



przez Stowarzyszenie – Organizację Społeczną Mieszkańców Cieciszewa i Parceli „Zielona Strefa”. Tak więc prace projektowe nie mogą być obecnie kontynuowane, a Zarząd Województwa oczekuje na zakończenie ww. postępowania.

Informujemy ponadto, że zaplanowany na terenie m. Moczydłów gm. Góra Kalwaria przebieg drogi 724 nie uzyskał akceptacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z uwagi na lokalizację zabytkowej kapliczki w korytarzu przewidzianym pod drogę wojewódzką nr 724. Dotychczas nie podjęto decyzji o ewentualnej zmianie rozwiązań projektowych, w celu ominięcia ww. kapliczki.

Zastępca Dyrektora
ds. Inwestycji
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

mgr inż. Tomasz Dąbrowski