

Projekt

z dnia 6 czerwca 2022 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 443/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 443/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku otrzymuje treść zgodną z treścią załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna

z dnia.....2022 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii rozwoju
gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku**

lp.	etap	nazwa etapu	nazwa zadania	termin wykonania
1	2	3	4	5
1.	etap 1	diagnoza stanu istniejącego, opracowanie założeń nowej strategii (wizja, cele rozwoju, system realizacji strategii, monitoring)	1) przeprowadzenie akcji informacyjnej dot. rozpoczęcia prac nad opracowaniem strategii, 2) zebranie wniosków (pomysłów i oczekiwań) do strategii 3) zebranie zgłoszeń uczestnictwa w procesie opracowania strategii od interesariuszy	III-IV kwartał 2022
2.			szkolenie dot. zasad sporządzania dokumentów strategicznych	III-IV kwartał 2022
3.			opracowanie założeń (zasad) sporządzania strategii rozwoju gminy – określenie wizji rozwoju, wstępne określenie celów rozwoju (z udziałem interesariuszy)	III kwartał 2022 - I kwartał 2023
4.			diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych (z udziałem interesariuszy)	III kwartał 2022 - II kwartał 2023
5.			powołanie zespołów tematycznych ds. opracowania strategii w podziale na wstępnie określone cele rozwoju (zebranie zgłoszeń uczestnictwa od interesariuszy)	III kwartał 2022 - II kwartał 2023
6.			sformułowanie celów rozwoju (zespoły tematyczne)	III kwartał 2022 - II kwartał 2023
7.			określenie systemu realizacji strategii (w tym ram finansowych i źródeł finansowania) oraz systemu monitoringu jej realizacji (zespoły tematyczne)	III kwartał 2022 - II kwartał 2023
8.	etap 2	opracowanie i uchwalenie projektu strategii, w tym przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko	opracowanie projektu strategii wraz z POŚ	II kwartał 2023
9.			opiniowanie projektu strategii	II kwartał 2023

10.			konsultacje społeczne projektu strategii, w tym przeprowadzenie dyskusji publicznej nt. projektu strategii	III kwartał 2023
11.			przedstawienie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji	III kwartał 2023
12.			ewaluacja trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji strategii rozwoju	III kwartał 2023
13.			przyjęcie uchwały w/s strategii rozwoju gminy	IV kwartał 2023

UZASADNIENIE

do uchwały nr ... Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia ... w sprawie zmiany uchwały nr 443/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku

Przed przystąpieniem do prac nad sporządzeniem strategii rozwoju gminy, Rada Miejska w drodze uchwały, musi określić szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, tj. określenie procedury (sekwencji czynności) oraz terminów przeprowadzenia poszczególnych czynności w tym tryb konsultacji. Obowiązek ten wynika z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

W dniu 24 listopada 2021 r. Rada Miejska Konstancin-Jeziorna podjęła uchwałę nr 443/VIII/33/2021 w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku.

W związku z planowanymi zmianami systemu planowania przestrzennego i wiążącymi się z tym zmianami dotyczącymi charakteru strategii (z dokumentu fakultatywnego na dokument obligatoryjny) oraz z planowanym rozszerzeniem zakresu jej ustaleń, prace nad opracowaniem strategii ulegną wydłużeniu. Wydłużeniu ulega również procedura wyboru wykonawcy ze względu na trudność z opisem zakresu przedmiotu zamówienia.

W związku z powyższym, zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 443/VIII/33/2021 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii rozwoju gminy Konstancin-Jeziorna do 2030 roku.

KIEROWNIK
Wydziału Planowania Przestrzennego


Ewa Klimkowska-Sul