




URZĄD MIASTA I GMINY KONSTANCIN-JEZIORNA

05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, ul. Piaseczyńska 77
tel. 22 48 42 300, 22 48 42 310 fax 22 48 42 309

SE.003.93.2019

Konstancin-Jeziorna, dnia 2019-06-26



Pani

Agata Wilczek

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Konstancina-Jeziorny

w miejscu

Dotyczy: projektu przebudowy dróg gminnych Skolimowa północno-zachodniego w Konstancinie-Jeziornie

W odpowiedzi na interpelację w sprawie przebudowy dróg gminnych Skolimowa północno-zachodniego 1 i 2 etap - pana Krzysztofa Bajkowskiego - Radnego Rady Miejskiej Konstancina-Jeziorny - z dnia 18.06.2019 r. (w UMiGK-J nr 233), informuję, że:

- 1) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy dróg gminnych Skolimowa północno-zachodniego jest w trakcie opracowywania, przy czym:
 - dla etapu I obejmującego ulice: Dolną, Nową, Gornośląską, Romualda Traugutta, Gen. Józefa Bema, Tadeusza Kościuszki, Józefa Sowińskiego, Józefa Toczyskiego, Bartosza Głowackiego i Śniadeckich – jest na etapie opracowywania projektu budowlanego z wszelkimi decyzjami i uzgodnieniami,
 - dla etapu II obejmującego ulice: Słupską, Gorzowską, Pilską, Bydgoską, Toruńską, Ciechanowską, Ostrołęcką, Łomżyńską, Siedlecką, Białostocką, Kołobrzeską i Kabacką – jest na etapie opracowywania koncepcji projektowej wraz z ustaleniem uwarunkowań formalno-prawnych.
- 2) Zgodnie z umowami daty zakończenia wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z decyzjami pozwoleń na budowę i zezwoleń na realizację inwestycji drogowych to:
 - dla etapu I – 4 listopada 2019 r.,
 - dla etapu II – 25 września 2019 r.
- 3) Prace postępują zgodnie z harmonogramem.
- 4) Etapy tworzenia dokumentacji technicznej są następujące:
 - I. wykonanie koncepcji wraz z ustaleniem wszystkich uwarunkowań formalno-prawnych wykonania projektów,
 - II. wykonanie projektów budowlanych z wszystkimi elementami projektu

wykonawczego wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami i uzgodnieniami, opinią Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, informacją o Bezpieczeństwie i Ochronie Zdrowia itp.,

- III. wykonanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę/ decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)/ skuteczne zgłoszenie przebudowy.
- 5) Do osiągnięcia gotowości do realnego rozpoczęcia prac budowlanych niezbędne jest zakończenie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych decyzji administracyjnych, zgromadzenie niezbędnych środków finansowych w budżecie Gminy i wyłonienie w drodze przetargu wykonawcy robót budowlanych.
- 6) Szacunkowy koszt przebudowy dróg gminnych Skolimowa północno-zachodniego będzie znany po otrzymaniu od Projektantów kosztorysów inwestorskich, stanowiących końcowy III etap przygotowywania dokumentacji technicznej.
- 7) Kolejność przebudowy dróg gminnych Skolimowa północno-zachodniego będzie podyktowana warunkami technicznymi, możliwościami komunikacyjnymi w rejonie inwestycji oraz wielkością gminnych środków finansowych przeznaczanych corocznie na inwestycje drogowe.
- 8) Gmina posiada dokumentację projektowo-kosztorysową rozbudowy ul. Elektrycznej w Konstancinie-Jeziornie, zatwierdzoną decyzją Starosty Piaseczyńskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 26/2017.

Z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Kasimierz Głuch